

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

EDUCACIÓN

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO

Calle 608 No. 300 y Av. 412 Coloma, San Juan de Aragón

Alcaldía Gustavo A. Madero

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

19

12

2017

FECHA DEL REPORTE

3

4

2020



TECNOLÓGICO NACIONAL DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
PROEJOE 2016	Unidad Académica Departamental Ipo II	\$ 36 594 542 92	\$ 0 00	\$ 36 594 592 92	100%	\$ 36 594 592 92	\$ 36 594 592 92	\$ -	100%	95%	7 de agosto de 2019	Se concluyó la primera etapa de la obra (planta baja, quedando pendiente puertas de laboratorio, auditorio, sala de maestros, drenaje y suministro de agua, preparación de salida de agua para tarjas en el laboratorio de ambiental, los cuales se han estado realizando por parte del ITGAM). Queda pendiente la habilitación total del primer piso de acuerdo al proyecto.
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

INDIRA NAVA JIMÉNEZ

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

CORREO OFICIAL: pl.gamadero@itgcom.mx indira.nj4@gmail.com

TEL. 10 DÍGITOS : 00000000000

FIRMA

[Handwritten signature]

NOMBRE

M. C. PEDRO AZUARA RODRIGUEZ

FIRMA



[Handwritten signature]





ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEJOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR- VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	Falta de la segunda etapa(foto del primer piso)		Falta de la segunda etapa(foto del primer piso)
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad Académica Departamental tipo II PROEXOESS 2016	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad Académica Departamental tipo II PROEXOESS 2016

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	Falta de drenaje, suministro de agua y preparación de salida de agua para tarjas en el laboratorios de ambiental		Falta de drenaje, suministro de agua y preparación de salida de agua para tarjas en el laboratorios de ambiental
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad Académica Departamental tipo II PROEXOESS 2016	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad Académica Departamental tipo II PROEXOESS 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 GUSTAVO A. RAMÍREZ
 DIRECTOR